

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**  
**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 66/2016 ОП**  
Деловодни број: 31-1623/4  
Датум: 20.01.2017. године  
Београд

**ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ НАБАВКУ  
„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА  
ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА”  
БРОЈ 66/2016 ОП**

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију на следећи начин:

**1. У конкурсној документацији, врши се измена обрасца 7. МОДЕЛ УГОВОРА,:**

Измењени образац 7. се налази у прилогу. Прилози су саставни део конкурсне документације, Понуђачи су у обавези да их доставе уз понуду.

**2. У конкурсној документацији, у обрасцу број 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО  
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, мења се тачка 9. докази о испуњењу  
кадровског капацитета, у делу**

- Лиценце Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије, а којом се потврђује да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. (Прилози 10Д и 10 Ћ Обрасца 12 Конкурсне документације)

Брише се текст у загради „ (Прилози 10Д и 10 Ћ Обрасца 12 Конкурсне документације)“ и додаје текст „ Попуњен прилог број 8. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ, конкурсне документације“, тако да сада гласи:

Доставити за наведена запослена или радно ангажована лица најмање један од предложених доказа:

За запослена лица

- фотокопије радних књижица или
- фотокопије закључених уговора о раду или
- фотокопије М образаца

За радно ангажована лица

- фотокопије уговора о делу, или уговора о допунском раду,или уговора о привременим и повременим пословима

- Лиценце Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије, а којом се потврђује да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета и **Попуњен прилог број 8. ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ, конкурсне документације.**

- Одлука о одређивању лица за безбедност и здравље на раду и уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, издато од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Управа за безбедност и здравље на раду за лице за безбедност и здравље на раду у смислу члана 15. Закона о безбедности и здрављу на раду.

Напомена:

Докази се могу доставити у неовереним копијама захтеваних докумената

За лице које је засновало радни однос у периоду када образац М-А није постојао, потребно је доставити одговарајући образац из тог периода



ОДНОСНО ДРУШТВО АЕРОДРОМНИКА  
БЕОГРАД  
111  
Марко Марковић

**У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗИ:**

**ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ МОДЕЛА УГОВОРА.**

## 7. МОДЕЛ УГОВОРА

### У Г О В О Р О Ј А В Н О Ј Н А Б А В Ц И

закључен на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 66/2016 ОП, између:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД**, 11180 Београд 59,  
кога заступа Извршни директор Сенка Јеленковић, мастер инж. орг. наука, по овлашћењу  
в.д. генералног директора Саше Влаисављевић дипл. инж., број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_  
године,  
ПИБ 100000539; Матични број 07036540; текући рачун: 125-1721427-98 – PIRAEUS BANKA  
AD, BEOGRAD,  
(у даљем тексту: НАРУЧИЛАЦ) с једне стране

и

Назив

Понуђача: \_\_\_\_\_  
са седиштем у \_\_\_\_\_, ул.

\_\_\_\_\_

кога заступа директор \_\_\_\_\_  
ПИБ \_\_\_\_\_; Матични број \_\_\_\_\_;

Називи понуђача из групе, седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају заједничке понуде)

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Називи подизвођача седиште, ПИБ, Матични број (попунити само у случају понуде са подизвођачем)

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ) с друге стране

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је НАРУЧИЛАЦ, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке радова под бројем 66/2016 ОП;

- да је ИЗВОЂАЧ дана \_\_\_\_\_ године доставио понуду број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године која се налази у прилогу уговора и његов је саставни део; (Попуњава Наручилац)

- да понуда ИЗВОЂАЧА у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације;

- да је НАРУЧИЛАЦ, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде ИЗВОЂАЧА и Одлуке о додели уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. године, изабрао ИЗВОЂАЧ као најповољнијег понуђача за "Извођење радова на изградњи монтажних контејнерских објеката за запослене са простором за смештај опреме за опслужу ваздухоплова". (Попуњава Наручилац)

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови **"ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ МОНТАЖНИХ КОНТЕЈНЕРСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СА ПРОСТОРОМ ЗА СМЕШТАЈ ОПРЕМЕ ЗА ОПСЛУГУ ВАЗДУХОПЛОВА"** по принципу **кључ у руке**, на Аеродрому Никола Тесла, према пројектном задатку НАРУЧИОЦА, а према понуди ИЗВОЂАЧА која је заведена у архиви НАРУЧИОЦА под бројем \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2017. (у даљем тексту "Радови").

Понуда ИЗВОЂАЧА и конкурсна документација за предметну јавну набавку су саставни делови овог Уговора.

## ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна вредност радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_ динара, без ПДВ. Уговорена цена не може се мењати током трајања овог Уговора из било ког разлога.

### Члан 3.

Цена из члана 2. овог уговора одређена је као цена са клаузулом **»кључ у руке«**

У цену из члана 2. урачунато је:

- цена израде комплетне техничке документације која мора бити израђена у складу са важећим законима и релевантим прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација и у обиму и садржају потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола надлежних државних институција и за извођење,

- цена израде Пројекта изведеног објекта

- цена свих потребних елабората и студија,

- цена свих снимања, испитивања и мерења, радова према одобреној техничкој документацији, материјала, радне снаге, потребне механизације, средстава за рад, свих видова енергије и воде,

- цена опреме, унутрашњи и спољни транспорт, таксе, дажбине, геодетска мерења, ноћни рад, рад недељом и празницима, осигурање радника и радова, припремни радови, градилишне ограде према јавној и обезбеђивано рестиктивној зони, скеле, мобилизације и демобилизације градилишта, организација градилишта, мере ХТЗ, режије, чување и одржавање радова,

- цена евентуалног измештања и враћања у функцију свих подземних и других инсталација које су препрека за извођење радова, а које се ницу могле предвидети током израде техничке документације

- гаранције и трошкови издавања банкарских гаранција, трошкови осигурања,

- геодетски радови

- цена израде пројекта организације, динамике и технологије извођења радова и Елабората о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду,

- цена испитивања и доказивања квалитета, трошкови отклањања примедби НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица од стране НАРУЧИОЦА и надлежних државних институција везано за израду техничке документације и радове.

- сви радови, материјали и опрема који су дефинисани или описани у било ком од делова техничке спецификације из Обрасца 3 конкурсне документације или у било ком делу техничке документације.

- и сви други издаци ИЗВОЂАЧА за потпуно довршење уговорених радова према условима техничке документације, техничких и других прописа и других докумената који су саставни део овог уговора и достављени ИЗВОЂАЧУ.

- у цену су урачунати **сви вишкови радова** као и **сви неподвиђени радови** неопходни за завршетак изградње објекта у складу са Прописима и правилима струке, за његово пуштање у функционални рад, као и за прибављање свих неопходних сагласности.

Техничка документација из става 2. овог члана мора бити израђена:

- у складу са важећим законима и релевантим прописима који уређују овакву врсту објекта и инсталација и у обиму и садржају потребном за прибављање свих неопходних сагласности и дозвола надлежних државних институција;
- да се могу изводити радови по систему кључ у руке (тако да се омогући извођење радова без уговарања додатних радова);

Услуга израде техничке документације, сматраће се извршеном даном прибављања сагласности НАРУЧИОЦА и сагласности и дозвола надлежних државних институција;

ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ сву техничку документацију преда у 6 (шест) примерака у оригиналу у штампаном облику и исту документацију у електронском облику.

Електронски облик документације се доставља у облику незаштићених датотека и то: за текстуални део у формату .doc., и .xls, а за цртеже у формату „dwg“. Датотеке морају бити груписане у фасцикле које називима и ознакама одговарају називима и ознакама свезака и књига у којима се налазе одговарајући документи штампане документације.

## ПЛАЋАЊЕ

### Члан 4.

НАРУЧИЛАЦ ће, за квалитетно и благовремено извршену услугу израде техничке документације и изведене радове, плаћање извршити на следећи начин:

- авансно плаћање \_\_\_\_\_ % (највише 20 %), што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, од цене изведених радова, у року не дужем од 15 дана од дана достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и овере ситуације од стране НАРУЧИОЦА.
- \_\_\_\_\_ % (највише 90%), што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, од цене изведених радова по испостављеним привременим ситуацијама, у року не дужем од 15 дана од дана овере ситуације од стране НАРУЧИОЦА.
- 10% од цене, што износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ, по испостављеној окончаној ситуацији и потписивања Записника о примопредаји и окончању радова, а у року не дужем од 15 дана од дана потписивање Записника о примопредаји.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће извршити оверу испостављене ситуације у року од 7 (седам) дана од дана испостављања ситуације од стране ИЗВОЂАЧА радова.

### Члан 5.

## ФАКТУРИСАЊЕ

Привремене и окончана ситуација коју ће ИЗВОЂАЧ издавати НАРУЧИОЦУ мора садржати нарочито следеће елементе:

- опис и вредност изведених радова
- сва одузимања која су могла доспети за плаћање према овом Уговору;
- одузимања износа оверених у свим претходним привременим ситуацијама.

Уз сваку привремену ситуацију ИЗВОЂАЧ радова је дужан да приложи следећу пратећу документацију:

- фотокопије обрачунских листова грађевинске књиге за све обрачунате позиције
- нацрте за сваки обрачунски лист грађевинске књиге. Нацрт се доставља у форми техничког цртежа у штампаном и dwg формат и који садржи све елементе извођачког пројекта.

Ситуације које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом Уговору.

Под исправно испостављеном фактуром, а на основу оверене привремене, односно окончане ситуације, сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству, Закона о ПДВ-у, Закона о планирању и изградњи као и других прописа. Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствена исправа неће бити прихваћене као основ за плаћање по закључном, потписаном Уговору.

Плаћање по овом уговору у 2016. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Планом пословања за 2016. годину за ове намене. За део обавеза по овом уговору који доспева у 2017. години НАРУЧИЛАЦ ће извршити плаћање ИЗВОЂАЧУ по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Плана пословања за 2017. годину или Одлуком о привременом финансирању, у супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране НАРУЧИОЦА

#### **Члан 6.**

НАРУЧИЛАЦ може да оспори износ исказан у испостављеној ситуацији у погледу количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова и слично.

О разлозима оспоравања и оспореном износу радова НАРУЧИЛАЦ је дужан да обавести ИЗВОЂАЧА радова у року од 7 (седам) дана од дана пријема ситуације чији је садржај оспорен. Уколико у том року не обавести ИЗВОЂАЧА радова о својим примедбама, сматраће се да нема примедби на обрачунате радове.

### **РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА**

#### **Члан 7.**

Рок за израду техничке документације и за извођење радова који су предмет ове јавне набавке је:

- За израду техничке документације: \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао.
- За извођење радова према одобреној техничкој документација: \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао за извођење радова.

Датум увођења у посао за израду техничке докуемнтације сматра се дан кад НАРУЧИЛАЦ достави ИЗВОЂАЧУ радова писано обавештење да је уведен у посао. НАРУЧИЛАЦ ће ИЗВОЂАЧА радова увести у посао најкасније 20 дана од дана закључења Уговора.

Датум увођења у посао за извођење радова сматра се дан кад НАРУЧИЛАЦ достави ИЗВОЂАЧУ радова писано обавештење да је уведен у посао. НАРУЧИЛАЦ ће ИЗВОЂАЧА радова увести у посао по добијању свих потребних сагласности на техничку документацију од стране надлежних државних институција. У овом року ИЗВОЂАЧ је у обавези да:

- достави детаљан динамички план извођења радова,
- припреми градилишну документацију
- достави Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова,

усаглашени са радом оператера Аеродрома, на које се мора прибавити сагласност овлашћених служби Аеродрома и надлежних органа.

У рок за испуњење уговорне обавезе се неће рачунати период који подразумева време које је НАРУЧИОЦУ потребно за преглед достављене документације и давање сагласности као и добијање сагласности и дозвола надлежних државних институција.

ИЗВОЂАЧ радова је дужан да подноси НАРУЧИОЦУ недељне извештаје о стању извођења радова и предузимање мера којима се осигурава усвојена динамика извођења радова.

Уколико НАРУЧИЛАЦ утврди да је дошло до кашњења у извођењу радова у односу на динамички план који је ИЗВОЂАЧ радова доставио НАРУЧИОЦУ у складу са овим Уговором, укључујући и кашњење у изради Пројекта изведеног објекта, ИЗВОЂАЧ радова је дужан да на захтев НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица НАРУЧИОЦА, о свом трошку кашњење у динамици извршења надокнади повећањем броја непосредних извршиоца на градилишту, уз претходну корекцију пројекта организације и динамике извођења радова који мора бити усаглашен са организацијом рада оператера Аеродрома.

## Члан 8.

### ПОТВРДА О ЗАВРШЕНИМ РАДОВИМА

ИЗВОЂАЧ радова одмах по завршетку свих радова писаним путем обавештава Наручиоца да су радови завршени. Уколико су радови завршени у уговореном року и у уговореном квалитету, НАРУЧИЛАЦ ће доставити ИЗВОЂАЧУ радова сагласност да су радови завршени, у року од 3 (три) радна дана од дана пријема писаног обавештења ИЗВОЂАЧА радова.

По пријему обавештења од стране ИЗВОЂАЧА радова да су радови завршени, НАРУЧИЛАЦ подноси надлежним државним институцијама захтев за преглед изведених радова.

Ако су потребне сагласности од стране надлежних државних институција на изведене радове, НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ радова су дужни да изврше примопредају радова након добијања тих сагласности. Трошкове првог прегледа од стране надлежних државних институција сноси НАРУЧИЛАЦ. Уколико надлежне државне институције имају примедбе на квалитет радова, ИЗВОЂАЧ радова је дужан да их отклони о свом трошку у року од 7 дана. Трошкове сваког наредног прегледа објекта (до добијања позитивног извештаја) сноси ИЗВОЂАЧ радова, уколико је разлог поновног прегледа везан за недостатке на радовима које је извео.

Комисију за примопредају и коначан обрачун објекта сачињавају представници НАРУЧИОЦА и ИЗВОЂАЧА радова. Комисија сачињава коначан обрачун и записник о примопредаји објекта.

Објекат се сматра спремним за примопредају:

- 1) ако су извршени сви радови предвиђени техничком документацијом, прописима и овим Уговором;
- 2) ако је Пројекат изведеног објекта предат НАРУЧИОЦУ;



- 3) ако су обезбеђени докази о квалитету извршених радова, односно о квалитету уграђеног материјала и опреме и друге дозволе и сагласности прописане законом;
- 4) ако је припремљена градилишна документација;
- 5) ако су уклоњени привремени објекти и уређаји
- 6) ако су успешно извршена сва функционална испитивања
- 7) ако је извршена обука корисника.

Уколико ИЗВОЂАЧ отклони примедбе у дефинисаном року, сматраће се да уговорени рок за извођење радова није прекорачен.

Уколико ИЗВОЂАЧ не отклони примедбе у дефинисаном року, прекорачење тог рока ће се аутоматски сматрати и прекорачењем рока из члана 7. овог Уговора, и НАРУЧИЛАЦ остварује право наплате уговорне казне, у складу са чланом 10. овог Уговора.

Уколико се поменуте примедбе не отклоне, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у складу са овим Уговором.

#### **Члан 9.**

#### **ПРОДУЖЕЊЕ РОКА**

ИЗВОЂАЧ има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњавања обавеза НАРУЧИОЦА био спречен да изводи радове.

Продужење рока одређује се према трајању сметње у смислу претходног става. Са продужењем рока мора да се сагласи НАРУЧИЛАЦ. По прибављеним сагласностима НАРУЧИОЦА, рок за извођење радова се продужава за одобрени период изражен у данима.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито: природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.), мере предвиђене актима надлежних органа, привременог прекида радова у циљу усаглашавања са динамиком инсталирања технолошке опреме и неометаног одвијања технолошко-техничких процеса на Аеродрому Никола Тесла Београд, привременог прекида радова ради обезбеђења неометаног одвијања авио саобраћаја.

#### **Члан 10.**

#### **ДОЦЊА**

У случају да дође до прекорачења уговореног рока за извођење радова, ИЗВОЂАЧ се обавезује да НАРУЧИОЦУ плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у висини од 0,2 % од укупне вредности радова која је утврђена у члану 2. овог Уговора. Износ уговорне казне не може бити већи од 10 % од укупне вредности радова која је утврђена у члану 2. овог Уговора.

ИЗВОЂАЧ нема право да плати уговорну казну и одустане од Уговора.

За случај доцње ИЗВОЂАЧА из било ког узрока, НАРУЧИЛАЦ има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла и да једнострано раскине Уговор, као и да ангажује треће лице ради обављања послова којима се доцња компензује и у сваком случају право на накнаду штете.

У случајевима из претходног става трошкови ангажованог трећег лица иду на терет ИЗВОЂАЧА.

## **ГАРАНТНИ РОК**

### **Члан 11.**

За изведене грађевинске радове и конструкцију ИЗВОЂАЧ гарантује квалитет у трајању од \_\_\_\_\_ година. За изведене инсталатерске радове, монтажне објекте и уграђену опрему ИЗВОЂАЧ гарантује квалитет у трајању од \_\_\_\_\_ година.

Гарантни рок се рачуна од дана потписивања Записника о примопредаји и окончању радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на позив НАРУЧИОЦА, у гарантном року, изврши све поправке на радовима и отклони све недостатке у року не дужем од седам (7) дана од дана добијања дозволе за кретање у обезбеђивано-рестриктивној зони (уколико је она неопходна). Захтев за дозволе ИЗВОЂАЧ је дужан да преда НАРУЧИОЦУ у року од два (2) дана од позива НАРУЧИОЦА.

У супротном, НАРУЧИЛАЦ има право да активира гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду и ангажује о трошку ИЗВОЂАЧА треће лице да изврши поправке.

## **СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

### **Члан 12.**

**Гаранција за повраћај аванса (само у случају да Понуђач понуди авансно плаћање)**

Извођач радова је дужан да, у случају тражења авансног плаћања, које не може бити веће од 20% од понуђене цене, у року од највише 10 (десет) дана од дана закључења уговора, достави Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу траженог аванса без ПДВ, односно у износу од \_\_\_\_% од укупне уговорене вредности. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплата на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања мора имати важност најмање 15 дана дужу од дана правдања целокупног аванса.

До достављања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања Уговор се закључује под одложним условом.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса на начин и у року прописаном у ставу 1. овог члана, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

Гаранција из става 1. овог члана биће враћена ИЗВОЂАЧУ у року од 10 дана од исплате окончане ситуације, којом је оправдан целокупан износ примљеног аванса. Извођач може у току извођења радова, уз сагласност Наручиоца, заменити банкарску гаранцију за повраћај аванса новом гаранцијом под истим условима, али умањену за вредност оправданог аванса до дана замене. Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Понуђач мора продужити важност банкарске гаранције за повраћај аванса у складу са инструкцијама Наручиоца, односно банкарска гаранција мора да важи најмање 15 дана после истека тако промењеног рока.

### **Гаранција за добро извршење посла**

ИЗВОЂАЧ радова је дужан да, у року од најкасније 10 дана од дана закључења Уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплата на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла мора имати важност 15 дана дуже од дана потписивања Записника о примопредаји.

До достављања банкарске гаранције овај Уговор се закључује под одложним условом.

Банкарска гаранција за добро извршење посла биће враћена Извођачу радова у року од 15 дана након потписивања Записника о примопредаји и након што Извођач радова преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном периоду.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла на начин и у року прописаном у ставу 5. овог члана, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

Ако се за време трајања уговора, из било којих разлога, промене рокови за извршење уговорне обавезе, Извођач мора продужити важност банкарске гаранције добро извршење посла у складу са инструкцијама Наручиоца, односно банкарска гаранција мора да важи најмање 15 дана после истека тако промењеног рока.

Банкарску гаранцију као Гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у случају да ИЗВОЂАЧ својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и квалитету.

### **Гаранција за отклањање грешака у гарантном периоду**

ИЗВОЂАЧ радова је дужан да, у року од 10 дана од дана потписивања Записника о примопредаји, достави НАРУЧИОЦУ банкарску гаранцију, у висини 5% уговорене вредности, без ПДВ, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року. Рок важности банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року је за 15 дана дужи од истека гарантног рока (рачунато од дана потписивања Записника о примопредаји радова), са могућношћу продужења.

Уколико ИЗВОЂАЧ не продужи рок важења наведене банкарске гаранције у предвиђеном року, Наручилац остварује право да банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року да на протест.

Банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплата на први позив.

У случају да се укаже потреба продужења банкарских гаранција, ИЗВОЂАЧ мора благовремено продужити важност банкарских гаранција, односно најкасније 15 дана пре истека њихове важности, а уколико то не учини, Наручилац има право да активира сваку банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Предметна средства финансијског обезбеђења морају да испуњавају све услове за принудну наплату, сходно Закону о платном промету („Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11), са посебним нагласком на чланове 6, 13 и 14. Закона о изменама и допунама Закона о платном промету («Службени гласник РС», бр. 31/11).

## **ОСИГУРАЊЕ РАДОВА**

### **Члан 13.**

ИЗВОЂАЧ ће предати НАРУЧИОЦУ полису осигурања најкасније у року од десет (10) дана од дана закључења овог Уговора.

У случају да ИЗВОЂАЧ не достави полису осигурања на начин и у року прописаном у претходном ставу, НАРУЧИЛАЦ ће активирати банкарску гаранцију за озбиљност понуде.

ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку, пре почетка извођења радова, осигура радове, запослене који их обављају, опрему и материјал од свих ризика. Ако настане било која штета трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома "Никола Тесла", а проузрокована је непажњом ИЗВОЂАЧА или непоштовањем правила прописаних у уговору, ИЗВОЂАЧ је дужан да надокнади све настале трошкове односно целокупну штету. ИЗВОЂАЧ је дужан да у случају истека рока важења полисе осигурања, достави НАРУЧИОЦУ нову полису осигурања.

Осигурање градилишта и радова мора бити уговорено тако да НАРУЧИЛАЦ има статус осигураника. Осигурана сума за штету насталу на градилишту износи 100% уговорене вредности радова.

НАРУЧИЛАЦ и ИЗВОЂАЧ морају бити осигурани за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома Никола Тесла у вези са извођењем радова од почетка извођења до завршетка извођења радова. Код одговорности за случај настанка штете трећим лицима и имовини на комплексу Аеродрома "Никола Тесла" НАРУЧИЛАЦ мора имати статус осигураника. Осигурана сума за одговорност из овог става износи 100% уговорене вредности радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да буде осигуран од одговорности за штету коју може причинити Наручиоцу, односно трећем лицу и по основу професионалне одговорности, у складу са Законом о планирању и изградњи (члан 129а).

До примопредаје изведених радова ризик случајних пропуста и оштећења радова, материјала и опреме сноси ИЗВОЂАЧ.

Уколико се рок за извођење радова продужи, ИЗВОЂАЧ је обавезан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

## **САВЕСНОСТ У ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА**

### **Члан 14.**

Уговорне стране су дужне да за време испуњења својих обавеза поступају са пажњом која се захтева у пословима ове врсте, а у извршењу обавеза из своје професионалне делатности дужни су поступати с повећаном пажњом, према правилима струке (пажња доброг стручњака).

Уговорне стране дужне су да своје обавезе испуњавају квалитетно, благовремено у утврђеним роковима.

ИЗВОЂАЧ је дужан да на време обавести НАРУЧИОЦА о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење овог Уговора, променама, непредвиђеним околностима и слично. Обавештење из овог става ИЗВОЂАЧ мора НАРУЧИОЦУ да достави, без одлагања, у писаном облику, као и да исто буде унето у Грађевински дневник.

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

### **Члан 15.**

#### **ТАЧКА 1 – ПРЕГЛЕД ГРАДИЛИШТА**

ИЗВОЂАЧ је пре давања понуде обишао локацију за извођење радова на Аеродрому Никола Тесла и упознао се са постојећим стањем и свим другим неопходним подацима које је, уколико није добио од НАРУЧИОЦА, а сматра их неопходним, био дужан да сам прибави. ИЗВОЂАЧ је упознат са локацијама депоније материјала, са постојећим путевима, осталим саобраћајницама и објектима, као и са свим битним елементима који имају утицај на организацију градилишта. ИЗВОЂАЧ радова је испитао и проверио постојеће изворе за снабдевање материјалом и енергијом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова. Уколико се касније утврди да је ИЗВОЂАЧ пропустио да утврди све податке који утичу на извођење радова, то га неће ослободити било које одговорности и ризика за извођење радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о сопственом трошку, организује чуварску службу на градилишту и предузме друге одговарајуће мере осигурања (расвета градилишта и ограђивање).

#### **ТАЧКА 2 –ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Техничка документација треба буде израђена у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта и Законом о планирању и изградњи и мора бити израђена у обиму и садржају

потребном за исходавање свих потребних сагласности надлежних државних институција и за извођење. Предмер и предрачун радова мора бити усклађен са тржишним ценама у противном НАРУЧИЛАЦ неће дати сагласност на предложену техничку документацију.

Услуга израде техничке документације подразумева да се састоји минимално од:

- Идејног пројекта;
- Пројеката за извођење радова;
- Свих потребних елабората и студија

ИЗВОЂАЧ је дужан да током израде техничке документације у року од 7 дана поступи по примедбама НАРУЧИОЦА и свих надлежних државних институција који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих техничка документација мора бити израђена. Одговорност за кашњење због исправљања техничке документације услед примедби сноси ИЗВОЂАЧ.

### **ТАЧКА 3 - РАДОВИ ПО ОСНОВУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Радови по изменама и допунама техничке документације могу се изводити само ако су измене и допуне настале на основу непредвиђених околности, евентуалних пропуста и недостатака у техничкој документацији. Све измене и допуне техничке документације морају бити усвојене од стране НАРУЧИОЦА, ИЗВОЂАЧ је у обавези да предложи НАРУЧИОЦУ измене и допуне техничке документације у случају евентуалних недостатака и пропуста у техничкој документацији услед којих није могуће изводити радове. Измене морају бити достављене у виду техничких цртежа са решеним детаљима, потписаних и оверених лично лиценцом ИЗВОЂАЧА, на шта се мора добити сагласност.

### **ТАЧКА 4 – ПРОЈЕКАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ДИНАМИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА И ЕЛАБОРАТ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА**

ИЗВОЂАЧ је дужан да пре почетка извођења радова изради и преда НАРУЧИОЦУ Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова, усаглашен са радом оператера Аеродрома и Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду, на које се мора прибавити сагласност овлашћених служби Аеродрома и надлежних државних институција. У случају примедби на достављени Пројекат и Елаборат, ИЗВОЂАЧ је дужан да исте отклони у року од највише три (3) дана, о свом трошку.

ИЗВОЂАЧ је у обавези да радове изводи по одговарајућим подфазама и прилагоди их условима неометаног одвијања саобраћаја на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

### **ТАЧКА 5 – ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ**

Обавеза извођача радова је да обезбеди присуство лиценцираног дипломираног инжењера геодезије у току извођења радова, уз обезбеђивање пре почетка радова и у току извођења радова. Обавеза извођача радова је да припреми у електронском (dwg и pdf формату) следеће елаборате:

- Елаборат геодетских радова за изведени објекат и посебне делове објекта и
- Елаборат геодетских радова за подземне инсталације

Обавеза Извођача радова је да, ако то буде било потребно, да у име и за рачун Инвеститора преда:

- 1) Геодетски снимак изведене хоризонталне и вертикалне сигнализације, свих новоизграђених објеката, саобраћајница, ограде и свега осталог обухваћеним овим Уговором, Републичком геодетском заводу, Центару за катастар непокретности, Служба за катастар непокретности Сурчин.
- 2) Геодетски снимак свих подземних инсталација Републичком геодетском заводу, Центар за катастар непокретности, Одсек за катастар водова.

#### **ТАЧКА 6 - ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА**

ИЗВОЂАЧ је дужан да у пројектну документацију ажурно уноси све измене и допуне настале у току грађења, постављања инсталација и монтаже опреме. ИЗВОЂАЧ је у обавези да изради Пројекат изведеног објекта и да га преда НАРУЧИОЦУ у 5 (пет) примерака у штампаном облику, као и у електронском облику (.doc, .xls i .dwg формат). По завршетку извођења радова, односно по престанку Уговора из било ког разлога, ИЗВОЂАЧ је дужан да комплетиране пројекте изведеног објекта преда НАРУЧИОЦУ приликом завршетка радова или престанку важења Уговора према одлуци НАРУЧИОЦА.

#### **ТАЧКА 7 – ГРАЂЕВИНСКА КЊИГА**

Одговорни извођачи радова дужни су да свакодневно раде потребне нацрте који се сматрају саставним делом грађевинске књиге. Нацрт се израђује у форми техничког цртежа који садржи све елементе извођачког пројекта. Сваки нацрт мора бити оверен од стране одговорног извођача радова. Уз нацрт могу бити прикључени и посебни значајни детаљи, са позивом на грађевински дневник или грађевинску књигу, када је, због чега и од кога рађена измена. Обрачунске листове грађевинске књиге потписују одговорни ИЗВОЂАЧ радова и овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА.

#### **ТАЧКА 8 – ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**

У грађевински дневник се свакодневно уписују подаци о току и начину извођења радова, са тачним називом и описом позиције из уговорне спецификације, као и сви подаци узорака материјала за испитивање, испитивањима на градилишту, резултатима испитивања и атестирања, одступању од спецификација, временским приликама и температури, евентуалним природним догађајима и удесима, приспећу, пореклу и квалитету материјала и опреме која се испоручује на градилиште, прегледу градилишта од стране инспекцијских органа и њиховим налазима, као и другим радовима и догађајима од утицаја на сигурност и квалитет радова. У грађевински дневник се уписују и подаци о застоју и прекиду радова, изменама услова рада, броју запослених и њиховој квалификационој структури, механизацији на градилишту, итд.

Тачност података уписаних у току једног дана свакодневно потврђују својим потписом на овим страницама НАРУЧИЛАЦ или овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА.

Копија листова грађевинског дневника доставља се НАРУЧИОЦУ свакодневно за претходни дан.

## **ТАЧКА 9 – ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ГРАДИЛИШТУ**

ИЗВОЂАЧ је дужан да стално на градилишту има:

- Техничку документацију са уцртаним изменама и допунама које се буду јавиле током извођења радова;
- Документацију из које се може утврдити да ли се радови изводе према постојећим прописима, техничким нормативима и важећим стандардима (атесте материјала, опреме и уређаја, резултате испитивања и друго);
- Решење о упису у регистар предузећа;
- Решење о постављању Руководиоца радова и посебним прописима или одредбама Уговора;
- Шеме градилишта, објекта и опреме;
- Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду;
- Пројекат организације, динамике и технологије извођења радова;
- Грађевински дневник;
- Грађевинску књигу;
- Инспекцијске књиге;
- Доказ о радном односу запослених радника (решења, радне књижице,...);
- Опрему и средства хигијенско-техничких мера заштите на раду;
- Другу документацију коју захтевају важећи прописи, Уговор или технички услови за извршење радова.

## **ТАЧКА 10 – ОПШТА ОДГОВОРНОСТ ИЗВОЂАЧА**

ИЗВОЂАЧ ће у складу с одредбама Уговора и поглављем IV Аеродромских оперативних процедура и мера сигурности изводити радове и за ту сврху обезбедити потребну радну снагу, механизацију и материјале. ИЗВОЂАЧ је дужан да обезбеди и осигура градилиште и радове у складу са овим уговором, као и да обезбеди, одржава и спроводи мере безбедности и здравља на раду у складу са законом.

### **ОДГОВОРНОСТ ЗА СИГУРНОСТ**

ИЗВОЂАЧ је одговоран за сигурност објекта и радова, опреме и материјала, радника, пролазника, саобраћаја, суседних објеката и околине, те ће у том смислу, предузети све потребне мере да се постигне сигурност као и за евентуалну штету нанету трећим лицима и имовини која настане приликом извођења радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ надокнади сваку штету и ометање у/на објекту Аеродрома "Никола Тесла" коју је проузроковао својим несмотреним или нестручним радом, поступком или недовољним мерама приликом извођења радова.

ИЗВОЂАЧ је дужан да се дневно стара о чистоћи на градилишту тако што ће организовати одлагање приспелог материјала и опреме на складиште предвиђено Пројектом организације, динамике и технологије извођења радова.

### **ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА**

ИЗВОЂАЧ је дужан да на градилиште допреми квалитетну механизацију и опрему која је неопходна за благовремено извршење Уговорених радова.



## **ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ОДСТРАНИ РАДНИКЕ**

НАРУЧИЛАЦ има право да ИЗВОЂАЧУ наложи да са градилишта uklони раднике ИЗВОЂАЧА који се немарно односе према обавезама из Уговора или се непрописно понашају.

## **РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА**

ИЗВОЂАЧ радова се обавезује да ће радовима непосредно руководити стручна особа (Руководилац радова), која има одговарајућу стручну спрему, радно искуство с обзиром на врсту радова и одговарајућу лиценцу одговорног извођача радова. ИЗВОЂАЧ радова је дужан да два дана по закључењу Уговора достави НАРУЧИОЦУ писаним путем име одговорног Руководиоца радова. Ако за време извођења радова дође до промене Руководиоца радова, ИЗВОЂАЧ радова је дужан да о томе одмах обавести НАРУЧИОЦА.

## **ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

НАРУЧИЛАЦ ће захтевати, а ИЗВОЂАЧ је дужан да му подноси периодичне извештаје о стању извођења радова и предузимање мера којима се осигурава усвојена динамика извођења радова.

Уколико НАРУЧИЛАЦ утврди да је дошло до кашњења у извођењу радова у односу на динамички план који ће ИЗВОЂАЧ доставити НАРУЧИОЦУ у складу са овим Уговором (укључујући и кашњење у изради Пројекта изведеног објекта) ИЗВОЂАЧ је дужан да, на захтев НАРУЧИОЦА, о свом трошку, кашњење у динамици извршења надокнади повећањем броја непосредних извршилаца, уз претходну корекцију пројекта организације извођења радова који мора бити усаглашен са организацијом рада оператера Аеродрома

## **ТАЧКА 11 – ДУЖНОСТИ ИЗВОЂАЧА**

ИЗВОЂАЧ је дужан да:

- изради техничку документацију у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и Законом о планирању и изградњи и у обиму и садржају потребном за исходовање свих потребних сагласности надлежних државних институција и за извођење.
- пре почетка извођења радова достави на писану сагласност НАРУЧИОЦУ пројекат технологије и организације извођења радова, Елаборат о уређењу градилишта са мерама безбедности и здравља на раду и динамички план извођења радова. Наведену документацију ИЗВОЂАЧ је дужан да уради у складу са организацијом саобраћаја и свих служби запослених на Аеродрому Никола Тесла Београд и да одговори на евентуалне примедбе надлежних државних институција.
- пре почетка израде техничке документације и извођења радова прибави од МУП РС дозволе за кретање и задржавање на граничном прелазу за раднике, возила, машине, опрему, средства и алате које ће користити на пословима који су предмет овог Уговора;
- радове изводи на начин одређен Уговором, прописима и правилима струке, техничким нормативима, домаћим и светским стандардима и техничким условима из пројекта;

- уредно води грађевински дневник и грађевинске књиге и сву потребну градилишну документацију
- поступа у свему по одредбама Закона о планирању и изградњи, а посебно у складу са одредбама овог Закона које се односе на извођача радова и одговорног извођача радова.
- добро проучи техничку документацију, услове рада, описе по свакој позицији;
- уграђује материјал у свему по усвојеној понуди, префабрикате, уређаје и техничку опрему, који одговарају српским и/или светским стандардима и другим техничким прописима;
- документује квалитет радова, материјала и уређаја и квалитет целокупног објекта, односно радове обрађеним резултатима испитивања или исправама издатим у складу са законом или прописима о техничким нормативима и домаћим стандардима или испитивањима предвиђеним у техничкој документацији;
- одреди одговорно лице за израду техничке документације и извођење радова (руководиоца радова);
- да омогући НАРУЧИОЦУ или овлашћеном лицу од стране НАРУЧИОЦА стални надзор над радовима, као и над свим другим активностима у вези радова;
- свакога петка достави НАРУЧИОЦУ на сагласност Програм радова за наредну седмицу са дефинисаним активностима и локацијама на којима ће се радови изводити;
- поступи по примедбама НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица од стране НАРУЧИОЦА на изведене радове и уграђене материјале без накнаде;
- се обавезује да без писане сагласности НАРУЧИОЦА неће током рада објављивати или чинити доступним трећим лицима документацију или податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима;
- о свом трошку отклони све недостатке у току гарантног периода;
- достави банкарске гаранције у складу са овим Уговором и обезбеди полисе осигурања;
- изврши остале обавезе предвиђене овим Уговором.

## **КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА**

### **ТАЧКА 12- УСЛОВИ КВАЛИТЕТА**

Квалитет употребљеног материјала, полупроизвода и готових производа и квалитет изведених радова мора бити у свему исти као понуђени квалитет у понуди ИЗВОЂАЧА. Квалитет мора одговарати важећим техничким прописима, стандардима, условима из техничке документације и условима из Уговора.

ИЗВОЂАЧ радова је обавезан да пре почетка уградње утврди да ли материјал који уграђује одговара стандардима и другим техничким прописима и да ли има одговарајући атест.

### **КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА**

Контрола квалитета и управљање квалитетом спроводи се испитивањем материјала, полупроизвода и готових производа, као и испитивањем изведених радова, о чему ИЗВОЂАЧ обавештава НАРУЧИОЦА или овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА

ИЗВОЂАЧ је дужан да радове изводи по редоследу који је дефинисан динамичким планом којим се осигурава квалитетно извођење и да о извођењу појединих фаза на време обавештава НАРУЧИОЦА или овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА.

#### **ТАЧКА 13 – ПРЕТХОДНА И ТЕКУЋА ИСПИТИВАЊА**

У току извођења радова ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, обави сва потребна претходна и текућа испитивања квалитета изведених радова и уграђеног материјала по врсти, обиму и времену како је то предвиђено у техничким спецификацијама. Резултате испитивања ИЗВОЂАЧ је дужан да преда НАРУЧИОЦУ или овлашћеном лицу од стране НАРУЧИОЦА

#### **ТАЧКА 14 – КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА**

НАРУЧИЛАЦ или овлашћено лице од стране НАРУЧИОЦА спроводи контролна испитивања. За коначну оцену квалитета материјала и радова меродавни су резултати контролног испитивања.

Уколико резултати контролних испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених радова не одговара захтеваним условима, ИЗВОЂАЧ је дужан да о свом трошку некавалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

#### **ТАЧКА 15 – ТРОШКОВИ ИСПИТИВАЊА**

Трошкове претходних и текућих испитивања грађевинског материјала, полупроизвода и готових производа сноси ИЗВОЂАЧ.

#### **ТАЧКА 16 – ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ МАТЕРИЈАЛА**

- (1) ИЗВОЂАЧ је дужан да пре допреме, односно употребе материјала, полупроизвода и готових производа које је понудио прибави доказе о претходним испитивањима истих од стране овлашћене институције и да их преда НАРУЧИОЦУ или овлашћеном лицу од стране НАРУЧИОЦА ради прегледа и давања одобрења.
- (2) ИЗВОЂАЧ је дужан да прибави атест за све употребљене материјале.
- (3) ИЗВОЂАЧ радова не сме употребљавати материјале без одобрења НАРУЧИОЦА или овлашћеног лица НАРУЧИОЦА, а у случају да их употреби сноси ризик и трошкове који могу по том основу настати.

#### **ТАЧКА 17 – НАКНАДА ШТЕТЕ**

ИЗВОЂАЧ је дужан да НАРУЧИОЦУ надокнади сваку штету у случају неиспуњења уговорних обавеза и некавалитетно и неблаговремено изведених радова из члана 1. овог Уговора.

Уколико за време извођења радова, ИЗВОЂАЧ причини било коју штету на комплексу Аеродрома, дужан је надокнадити све настале трошкове и целокупну штету.

#### **ТАЧКА 18– УРЕЂЕЊЕ ГРАДИЛИШТА НАКОН ЗАВРШЕТКА РАДОВА**

Након завршених радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да са градилишта повуче све своје раднике, а привремене објекте изграђене у оквиру припремних радова дужан је уклонити одмах по престанку њиховог коришћења, о свом трошку.

ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, уклони са градилишта сав неупотребљени материјал, отпадни материјал, механизацију и све преостале предмете, уреди и очисти околину.

## **ТАЧКА 19 – ОДРЖАВАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ**

По завршетку извођења радова, ИЗВОЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ ће сачинити Протокол о начину поправки у уговореном гарантном и пост-гарантном року, посебно за инсталације, а посебно за опрему. ИЗВОЂАЧ ће Решењима одредити задужена за отклањање примедби у гарантном року.

ИЗВОЂАЧ је дужан да преда сву документацију која је неопходна за одржавање објекта и сваког од уграђених система, инсталације и опреме. Документација за одржавање треба да садржи:

- начин текућег и инвестиционог одржавања у пројектованом веку;
- опис и шему уређаја, инсталација и опреме;
- списак уграђене опреме са атестима;
- упутство за руковање и одржавање у гарантном року и ван гарантног рока;
- гарантни лист;
- препорука произвођача о редовном сервисирању опреме;
- назив и адресу овлашћеног сервисера;
- списак резервних делова;

Сва предата документација мора бити оригинална, потписана и печатирана од стране произвођача или испоручиоца опреме.

## **ТАЧКА 20 – КОНАЧНИ ОБРАЧУН**

Коначан обрачун обавља се након изведених радова. Коначни обрачун садржи нарочито:

- Вредност изведених радова према уговореним ценама;
- Износ разлика у цени, уколико постоји (обуставе на конто квалитета изведених радова, и сл...);
- Износ исплаћен по основу ситуација;
- Коначан износ који ИЗВОЂАЧ треба да прими или врати према неспорном делу обрачуна;
- Податак јесу ли радови завршени у уговореном року, а ако нису, колико је рок прекорачен и колико износе пенали;
- Укупну цену изведених радова;
- Податке о другим чињеницама о којима није постигнута сагласност овлашћених представника уговорних страна.

## **ТАЧКА 21 – ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ**

О примопредаји радова се саставља Записник који ће садржати констатацију да су радови изведени и да су исти, уколико је потребно, одобрени од стране надлежних државних институција и оверени од стране овлашћеног лица НАРУЧИОЦА, као и констатацију о предатој техничкој документацији (укључујући извештаје о техничким испитивањима), као

и План одржавања из тачке 19. Записник може да садржи и друге релевантне елементе везане за примопредају.

## **ТАЧКА 22 – ТРОШКОВИ ПРИМОПРЕДАЈЕ**

Свака уговорна страна сноси трошкове свог учествовања у поступку примопредаје.

### **ОПШТИ УСЛОВИ**

#### **Члан 16.**

Уколико НАРУЧИЛАЦ, у току гарантног рока, има примедбе на квалитет уграђеног материјала и опреме или на квалитет изведених радова, ИЗВОЂАЧ је дужан да, о свом трошку, све недостатке отклони у року не дужем од седам (7) дана од дана добијања дозволе за кретање у обезбеђивано-рестриктивној зони (уколико је она неопходна). Захтев за дозволе ИЗВОЂАЧ је дужан да преда НАРУЧИОЦУ у року од два дана од позива НАРУЧИОЦА.

Уколико ИЗВОЂАЧ не отклони недостатке у наведеном року, НАРУЧИЛАЦ може да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року и да ангажује треће лице ради отклањања недостатака на терет ИЗВОЂАЧА радова.

#### **Члан 17.**

ИЗВОЂАЧ је обавезан да у току свих фаза припреме и изградње објекта омогући НАРУЧИОЦУ или лицу овлашћеном од стране НАРУЧИОЦА увид у све његове активности.

#### **Члан 18.**

ИЗВОЂАЧ је дужан да на захтев НАРУЧИОЦА доставља писмене изјаве о уредности и благовремености испуњења уговорних обавеза.

#### **Члан 19.**

ИЗВОЂАЧ радова нема право на накнаду због застоја у раду (ангажована радна снага, средства, опрема и друго) изазваног из било ког разлога.

#### **Члан 20.**

ИЗВОЂАЧ је обавезан да благовремено обезбеди све потребне дозволе за раднике, возила, машине и опрему које ће користити у току извођења радова на комплексу Аеродрома Никола Тесла. Дозволе издаје МУП Републике Србије, Станица граничне полиције на Аеродрому Никола Тесла. НАРУЧИЛАЦ не сноси штету изазвану одбијањем МУП да одређеном раднику ИЗВОЂАЧА изда или продужи дозволу. ИЗВОЂАЧ је дужан да у року од три (3) дана од дана закључења Уговора достави НАРУЧИОЦУ сву документацију потребну за издавање дозвола за раднике, возила, машине и опрему које ће користити у току извођења радова на комплексу Аеродрома Никола Тесла Београд.

## **ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 21.**

Уговорне стране се обавезују да ће све податке техничког и пословног значаја, до којих имају приступ при извршавању овог Уговора, узајамно чувати као пословну тајну, како за време трајања овог Уговора, тако и након његовог престанка.

### **Члан 22.**

Уговорне стране су сагласне да се на њихова међусобна права, обавезе и одговорности, поред одредаба Уговора, примењују и одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, важећи прописи из грађевинарства и опште узансе о грађењу за све случајеве који нису регулисани овим Уговором.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези са извршењем Уговора решавају споразумно, на принципу уважавања интереса друге уговорне стране.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду

### **Члан 23.**

Све евентуалне спорове у вези овог Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да буде надлежан Привредни суд у Београду.

### **Члан 24.**

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истоветна примерка од којих по два (2) примерка за сваку уговорну страну.

**ИЗВОЂАЧ РАДОВА:**

директор

**НАРУЧИЛАЦ:**

АД Аеродром Никола Тесла Београд

Извршни директор

Раша Ристивојевић дипл. екк.

---

### **Напомена:**

Понуђач је у обавези да потпише и печатира овај модел уговора и тако се изјасни да је у свему сагласан са моделом уговора и да прихвата да у случају да му се додели уговор, исти закључи у свему у складу са моделом уговора из предметне конкурсне документације. Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.