



Кабинет извршног одбора
Деловодни број:
Датум:

01-06-2018

ДАН-086/2018

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и члана 46. став 1. тачка 10) Статута АД Аеродром Никола Тесла Београд (бр. 5634 од 26.09.2017. године - пречишћен текст), в.д. генералног директора доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА БР. УЈНМ-16/2018 од 07.03.2018.године

- 1) Назив и адреса наручиоца: АД Аеродром Никола Тесла Београд, 11180 БЕОГРАД 59, П.фах 7, ПАК 201970.
- 2) Врста наручиоца: Акционарско друштво.
- 3) Назив и ознака из општег речника набавке: 79211200 - Услуге израде финансијских извештаја.
- 4) Првобитна вредност уговора се не мења.
- 5) Првобитни рок за извршење услуге је 20 дана од дана закључења Уговора.
- 6) Нови рок за извршење услуге је 20 дана од дана увођења у посао. Даном увођења у посао сматра се дан достављања неопходне документације Пружаоцу услуге од стране Наручиоца.
- 7) Разлози за измену начина рачунања рока за израду Извештаја о процени вредности акција су оправдани и нису ни на страни "КПМГ" д.о.о. (у даљем тексту: Пружалац услуге), ни на страни Наручиоца. Наиме, имајући у виду природу захтеваних података од стране Пружаоца услуге, чињеницу да је за исте било потребно добити сагласности од трећег лица, како би били коришћени у сврху израде дела Процене с обзиром на њихову првобитну намену, као и чињеницу да одређене пројекције које утичу на исход процене морају претходно бити усаглашене на нивоу оба даваоца концесије, за шта је потребно додатно време, Наручилац је, утврдио да је оправдана промена начина рачунања рока тако да исти тече од када је Пружалац услуге уведен у посао, односно од када су му достављени сви подаци које је од Наручиоца захтевао како би сачинио Извештај.

На основу свега наведеног, в.д. генералног директора је донео Одлуку као у диспозитиву.

в.д. генералног директора

Саша Влаисављевић, дипл. инж.

Доставити:

- Кабинет извршног одбора
- Логистика – Јавне набавке
- Финансије
- Писарница